



Parc éolien de la Madawaska

Comité de suivi

Rencontre no. 4 - 10 août 2026

Préparé par : Développement EDF solutions électriques Inc.
Août 2026

Membres du comité

ORGANISATION	NOM	PRÉSENCE
EDF solutions électriques	Casey Kennedy	x
EDF solutions électriques	Madalina Udrou	x
EDF solutions électriques	Pier-Luc Gagnon	x
Alliance de l'énergie de l'Est	Michel Bond	x
Hydro-Québec	Roxanne Gaudreault	
MRC de Témiscouata	Serge Pelletier	x
Municipalité de Dégelis	Sylvain Moreau	x
Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande	Claude Gallant	x
Première Nation Wolastoqiyik Wamspekwik	Bruno Thériault	
Citoyen de Dégelis	Lise Picard	
Citoyen de Saint-Jean-de-la-Lande	Mathilda Matteau	x
Représentant du milieu forestier	Francis Albert	x
PPAQ, région du Bas-St-Laurent	Justin Plourde	x
UPA, syndicat de Témiscouata	Marcel Picard	x
L'Association Chasse et Pêche du Témiscouata inc (ACPT)	À déterminer	
OBV BSL	Marianne Joubert	
Club des motoneigistes du Témiscouata	Yanick Beaulieu	
Chambre de commerce du Témiscouata	Richard Lemay	x

POINT À L'ORDRE DU JOUR	RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU COMITÉ
1. Ouverture de la séance	Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	Adoption de l'ordre du jour
3. Mise à jour sur le projet	• Présentation de la carte finale du parc éolien • Autorisations environnementales et permis • Decret - reçu le 18 décembre 2025 • CPTAQ – Travaux réalisés dans les zones vertes - reçu le 17 juillet 2025 • DC01 – Déboisement hors milieux sensibles -accepté le 1^{er} janvier 2026 • DC02 - Aménagement des systèmes de gestion des eaux pluviales – accepté le 10 mai 2026 • AM01 – Déboisement en milieux sensibles - reçu le 8 avril 2026 • AM02 – Terrassement et traverses de cours d'eau – reçu le 21 mai 2026 • AM03 - Fondations, réseau collecteur, sous-station - reçu le 12 juin 2026 • AM03 - Fondations, réseau collecteur, sous-station – reçu le 12 juin 2026 • AM04 - Assemblage des éoliennes et câblage - réception prévue début septembre 2026 • AM05 - Exploitation du parc - Réception prévue octobre 2026 • Surveillance environnementale réalisé par PESCA Environment durant la construction du projet • Veiller à ce que les activités du projet soient conformes aux engagements environnementaux • Assurer la mise en œuvre des mesures de protection et d'atténuation liées à la construction • Prévenir, identifier et corriger rapidement tout non-respect ou toute situation susceptible de générer un impact environnemental • Limiter les impacts temporaires de la construction sur les composantes environnementales (milieux naturels, aquatiques et fauniques, incluant les sols, les cours d'eau et les habitats sensibles • Documenter et transmettre la surveillance environnementale au MELCCFP conformément aux exigences réglementaires • Vente de EDF solutions électriques • EDF a annoncé le 26 juin la signature d'un accord par lequel KKR s'engage irrévocablement à acquérir les activités et les actifs d'EDF power solutions aux États-Unis (EDF power solutions Inc.) et au Canada (EDF power solutions Canada Inc.) : • Cet accord est en phase de finalisation, sous réserve de l'approbation de son conseil d'administration au cours des prochains jours.

	• Nous avons mené un processus compétitif et efficace qui a suscité un vif intérêt. Nous sommes satisfaits de son déroulement. • Nous prévoyons une finalisation de l'opération au quatrième trimestre 2026, suivie d'une phase d'intégration. • Pour lire le communiqué de presse: https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/edf-annonce-la-signature-d-un-accord-de-cession-a-kkr-des-activites-d-edf-power-solutions-aux-etats-unis-et-au-canada • Notre mission au Québec demeure la même, soit de soutenir Hydro-Québec pour augmenter la production d'électricité propre afin de répondre aux besoins énergétiques des Québécoises et des Québécois. • La vente d'EDF solutions électriques ne change pas notre mission au Québec. • Nous sommes présents au Québec depuis plus de 15 ans et ce marché est très important pour nous. • Cette transaction nous permettra de poursuivre la réalisation de notre plan d'affaires et de développement au Québec. • Un nouveau propriétaire apporte de nouvelles ressources, de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités de croissance. • Nous souhaitons demeurer un acteur clé pour produire plus d'électricité propre et soutenir le développement économique, notamment des régions, et la transition énergétique au Québec. • Le nouvel actionnaire, KKR, est l'une des plus importantes firmes d'investissement au monde. Son soutien nous donnera les moyens d'accélérer notre croissance et d'être encore plus compétitif pour fournir à Hydro-Québec et nos partenaires communautaires, une énergie propre, renouvelable et fiable.
4. Mise à jour de la construction	• Construction – Travaux effectués jusqu'à présent - Ingénierie (routes, fondation, électrique, bâtiments) - Complétés et émis pour construction. - Arpentage - Complété et prêt pour les travaux civils. - Déboisement - Déboisement complété sans incidents; Broyage complété pour tous les secteurs; Correctifs mineurs en attente d'autorisations. - Travaux civils - 25% des routes sont complétées; 10/17 traverses en arches de complétées; 6 aires d'éolienne complétées; 7 fondations excavée; 5 dalles de propreté coulées; Armature en cours sur 2 fondations (T04-T06). - Réseau collecteur 7 % complété. - Mesures d'atténuation mises en place à ce jour - Période de nidification évitée pour l'ensemble des travaux de déboisement pour le projet - Travaux de déboisement réalisé en collaboration étroite avec les propriétaires privés et intervenants locaux

	- Installation de matelas d'accès afin de minimiser la détérioration des chemins (P'tit Bec Sucré). - Ajustement des travaux selon les conditions météorologiques afin d'éviter et limiter les impacts. - Installation de signalisation de chantier de construction et limitation de vitesses. • Travaux à venir d'ici le prochain comité - Sous-station - Travaux civils complétés; Structures complétées; Transformateurs de Puissance Principal installés - Routes - Majorité des routes et traverses (ponceaux, arches, ponts) complétés. - Aires d'éoliennes - Travaux civils complétés; Fondations en cours; Plateformes de grue en cours - Bâtiment d'opération et maintenance -Travaux complété à 90%. - Réseau collecteur - En cours - Installation et livraison des éoliennes – Livraison en cours • Construction – Livraison à venir - Horaire de livraison quotidienne à confirmer selon permis - 12 camions par éolienne - Transport entre 4h00 et 16h00 - Septembre à décembre • Entrepreneur général et sous-traitants - Borea Construction : ▪ Canada Inc. (Pieces Tem) ▪ Quebec Inc. (Garage Andre Litalien) ▪ Compor Inc. ▪ Carrosserie Degelis (2005) Inc. ▪ Coop Avantis ▪ Remorquage S.G. ▪ Sami Manic Inc. ▪ Signalisation B.S.L Inc. ▪ Temis Chevrolet Buick Gme Ltee ▪ Ville de Dégelis ▪ Laboratoire D'expertise de Rivière de Loup ▪ Gervais Dubé ▪ Groupement Forestier de Témiscouata ▪ Marché Temis ▪ Excavation Émilien Ouellet ▪ RPF ▪ J.A St-Pierre & Fils. Inc. ▪ Housing – Rental ▪ Harnois Energie ▪ Equipement Belzile Inc. ▪ Activa Environment Inc. ▪ AG360 ▪ Marijoli Excavation Inc. ▪ Pompage BSL ▪ Carrières Dubé et Fils ▪ Distribution Jas Inc.
--	--

	▪ Électronique Mercier LTEE ▪ Marcel Charet et Fils. - Parc éolien Madawaska ▪ Pesca Environment ▪ WSP ▪ Usinage Dégelis ▪ Hotel 1212
5. Info-travaux	• L'info-travaux est transmis par courriel à chaque début de semaine aux membres du comité de suivi et autres parties prenantes. • L'info-travaux est également partagé sur le site web du projet (https://projeteolien-madawaska.ca/), sur le site web de l'Alliance (https://alliance-est.ca/actualites/) • Les municipalités et la MRC sont invitées à diffuser l'info-travaux sur leurs canaux de communication privilégiés (site web, média sociaux) • Les info-travaux sont accompagné d'une carte afin de permettre aux citoyens et usagers du territoire de situer les zones à éviter pour une semaine donnée, en raison des travaux.
6. Varia et conclusion	• Quel est l'enjeu du permis de transport? – C'est possible qu'on aille un peu de retard dans notre permis de transport à cause de la grève des ingénieurs • Est-ce qu'on peut installer des éoliennes dans la neige? – Les conditions d'installation sont plus difficile dans des conditions d'hiver (vent, pluie). On travailler avec le ministère pour essayer d'avoir le moins de retard possible sur nos permis. • Est-ce que les projets vont poursuivre avec l'achat du KKR? Oui on va continuer avec le même modèle qu'on a tant en construction, qu'en développement et opération. Il n'y a rien qui change à la suite de l'achat par KKR. • M. Plourde, de la PPAQ, a indiqué lors de la réunion que le propriétaire du Petit Bec Sucrée se réjouissait des mesures prises pour limiter l'impact sur son activité pendant la saison 2026.