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Membres du comité 

 

 
  

ORGANISATION NOM PRÉSENCE 
EDF solutions électriques Casey Kennedy x 
EDF solutions électriques Madalina Udroiu x 
EDF solutions électriques Mo Senay x 
EDF solutions électriques Pier-Luc Gagnon x 
Alliance de l’énergie de l’Est  Michel Bond x 
Hydro-Québec  Ariane Doucet-Michaud  x 
MRC de Témiscouata  Serge Pelletier x 
Municipalité de Dégelis  Sylvain Moreau x 
Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande   Leo Charest x 
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk  Bruno Thériault  
Citoyen de Dégelis Lise Picard  
Citoyen de Saint-Jean-de-la-Lande  Leo Charest x 
Représentant du milieu forestier Francis Albert  
PPAQ, région du Bas-St-Laurent   Justin Plourde  
UPA, syndicat de Témiscouata Marcel Picard x 
L’Association Chasse et Pêche du 
Témiscouata inc (ACPT)   À déterminer 

 

Club des motoneigistes du Témiscouata  Yanick Beaulieu  x 
Chambre de commerce du Témiscouata   Richard Lemay x 
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POINT À L’ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION / RECOMMANDATION DU 
COMITÉ 

1. Ouverture de la séance Mot de bienvenue 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour Adoption de l’ordre du jour 
3. Mise à jour sur le projet • Présentation de la carte finale du parc éolien 

• Autorisations environnementales et permis 
- Decret - reçu le 18 décembre 2025 
- CPTAQ – Travaux réalisés dans les zones vertes - reçu le 

17 juillet 2025 
- DC01 – Déboisement hors milieux sensibles -accepté le 1er 

janvier2026  
- DC02 - Aménagement des systèmes de gestion des eaux 

pluviales - soumission avril 2026 
- AM01 – Déboisement en milieux sensibles - reçu le 8 avril 

2026 
- AM02 – Terrassement et traverses de cours d'eau - 

réception prévue mi-mai 2026 
- AM03 - Fondations, réseau collecteur, sous-station -  

réception prévue mi juin 2026 
- AM04 - Assemblage des éoliennes et câblage - réception 

prévue août 2026 
- AM05 - Exploitation du parc - Réception prévue 

septembre 2026 
• Surveillance environnementale réalisé par PESCA 

Environment durant la construction du projet 
- Veiller à ce que les activités du projet soient conformes 

aux engagements environnementaux 
- Assurer la mise en œuvre des mesures de protection et 

d’atténuation liées à la construction 
- Prévenir, identifier et corriger rapidement tout non-

respect ou toute situation susceptible de générer un 
impact environnemental 

- Limiter les impacts temporaires de la construction sur les 
composantes environnementales (milieux naturels, 
aquatiques et fauniques, incluant les sols, les cours d’eau 
et les habitats sensibles 

- Documenter et transmettre la surveillance 
environnementale au MELCCFP conformément aux 
exigences réglementaires 

• Autres mises à jour 
- Clôture du financement – mars 2026 

4. Mise à jour de la construction • Présentation des responsables de la construction – EDF 
solutions électriques 
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• Présentation des responsables de la construction – Borea 
• Construction – Travaux effectués jusqu’à présent 
- Ingénierie (routes, fondation, électrique, bâtiments) - 

Complétés et émis pour construction. 
- Arpentage  - Complété et prêt pour les travaux civils. 
- Déboisement - Déboisement complété sans incidents; 

Broyage complété pour tous les secteurs; Correctifs 
mineurs en attente d’autorisations.  

- Travaux civils  - Travaux en cours à l’aire de roulottes;  
Autres travaux prévus après le dégel en mai 2026 

- Bâtiment d’opération et maintenance - Début du 
décapage le 11 mai (Selon météo); Adresse: 1306 av de la 
vallée, Dégelis, Quebec 

- Éoliennes, Transformateur de puissance & autres - 
Fabrication des tours d’éoliennes à Marmen en cours.;  
Premières composantes en route pour le port de 
Cacouna; Fabrication et test des transformateurs de 
puissance complété, livraison prévue en Aout 2026; 
Fabrication des tours de mesurage météo complété.;  
L’approvisionnement de tout autres équipements sont 
dans les délais d’échéancier de projet. 

• Mesures d’atténuation mises en place à ce jour 
- Période de nidification évitée pour l’ensemble des 

travaux de déboisement pour le projet 
- Travaux de déboisement réalisé en collaboration étroite 

avec les propriétaires privés et intervenants locaux 
- Installation de matelas d’accès afin de minimiser la 

détérioration des chemins (P’tit Bec Sucré) 
- Ajustement des travaux selon les conditions 

météorologiques afin d’éviter et limiter les impacts 
- Installation de signalisation de chantier de construction 

et limitation de vitesses 
• Travaux à venir d’ici le prochain comité 
- Sous-station - Travaux civils complétés; Structures en 

cours d’installation; Transformateurs de Puissance 
Principal installés 

- Routes - Majorité des routes et traverses (ponceaux, 
arches, ponts) en cours;  

- Aires d’éoliennes - Travaux civils en cours; Fondations en 
cours; Plateformes de grue en cours 

- Bâtiment d’opération et maintenance - Travaux civils 
complétés; Construction du bâtiment en cours 

- Réseau collecteur - En cours 
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- Installation et livraison des éoliennes - Composantes 
arrivées au Québec: entreposées au port de Cacouna. 

• Entrepreneur général et sous-traitants 
- Borea Construction : 

 Groupement Forestier de Témiscouata 
 Simetech Environnement 
 Marche du Temis 
 Excavation Émilien Ouellet 
 Carquest Dégelis 
 Garage André Litalien 
 BMR Avantis 
 Service Sinistre Ouataouais 
 Signalisation B.S.L  
 Gervais Dubé 
 Campor Environnement 
 Fondations BA 
 Grues Germain Dumont 
 Harnois 
 Offre de services: 

guena.morneau@boreaconstruction.com  
- Parc éolien Madawaska 

 Pesca Environment 
 WSP 
 Usinage Dégelis 

5. Info-travaux • L’info-travaux est transmis par courriel à chaque début 
de semaine aux membres du comité de suivi et autres 
parties prenantes. 

• L’info-travaux est également partagé sur le site web du 
projet (https://projeteolien-madawaska.ca/ ), sur le site 
web de l’Alliance (https://alliance-est.ca/actualites/ )  

• Les municipalités et la MRC sont invitées à diffuser l’info-
travaux sur leurs canaux de communication privilégiés 
(site web, média sociaux) 

• Les info-travaux sont accompagné d’une carte afin de 
permettre aux citoyens et usagers du territoire de situer 
les zones à éviter pour une semaine donnée, en raison 
des travaux. 

6. Varia et conclusion • Dans le consortium de préteur lequel est le 
prédominant - Banque Nationale 

• Est-ce que les gens des Borea ont déjà fait des chantier 
éoliens – Oui, l’équipe a continué de travailler en éoliens, 
mais ailleurs au Canada pendant les année qu’il n’y a pas 
eu des constructions de parc éoliens au Québec. Ils ont 

mailto:guena.morneau@boreaconstruction.com
https://projeteolien-madawaska.ca/
https://alliance-est.ca/actualites/
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aussi été le contracteur pour le parc éolien de Nicolas-
Riou. 

• Vous prévoyez combien d’employés cette été? -  250 
personnes 

• Au niveau des ponceaux – engagement pris, on a 
optimisé la layout qui a répondu aux demandes de OBV.  

• Est-ce que nous prévu faire de l’entreposage? - Les 
composantes seront livrées directement à la fondation, 
on n’a pas d’entreposage  

• Combien d’éoliennes seront construite cette année? - 6 
seront construites cette année et opérationnelle 

• Est-ce qu’on va arrêter les travaux de construction durant 
la chasse – Oui, durant la chasse à l’orignal à l’arme à feu 
on va avoir 1 semaine d’arrêt 

• Est-ce qu’il y a un arrêt des travaux pendant les vacances 
de construction – Oui, un arrêt de 2 semaines 

• Le projet sera mis en service en 2027? – Oui, en 
décembre 2027. 

• Il y des engagements pour des sous-traitance locale? – 
On encourage la sous-traitance locale et on a une liste 
qui est mise à jour à tous les mois. 

• Est-ce qu’on peut avoir la liste des sous-traitant local à 
tous les mois? – On va demander à Borea une liste de 
ceux qui ont été sélectionné.  

• Combien de personne sont sur le site présentement - 
environ 50 personnes 

• Combine de personnes ont été lors du déboisement - 
environ 60 personnes 

• Combien de personne seront sur le site lors du pic de 
construction ? – 250 personnes 

• Durant le montage on va chercher du monde ailleurs de 
la MRC?  – On prend localement le plus qu’on peut à 
moins qu’un service ne soit pas offert dans la région.  

• Au niveau du transport il va y avoir un peu de traffic?  – 
Oui à partir de l’automne il y aura plus de trafic. On a 3-4 
personnes par pick-up (covoiturage) pour minimiser le 
traffic. 

• Dans la mise en service de chacun des éoliennes 
lesquelles sont monté en premier? –Celle qui sont proche 
de la soustation 

• Est-ce qu’on sait quand on va recevoir les redevances? – 
Les redevances débute à la première anniversaire de la 
mise en service officiel du project. 
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• Dans les infos travaux – écrire un langage plus familial 
pour les gens (moins d’acronymes)   

• Remerciement de la part du Club de motoneige –Ils ont 
aimé notre approché concernant la construction et leur 
accès aux chemins.  

• Les gens qui veulent aller préparer leurs salines, ils ont 
droit d’y a aller ? – Oui, mais ils doivent respecter les 
consignes qui sont sur le site, les plates-bandes, il y a de 
la signalisation.  

• Est-ce qu’on a un lien avec le chasseur dans le secteur? – 
Non, mais on cherche un représentant 

• Est-ce qu’on va travailler la fin de semaine? – Oui, lors de 
l’installation des éoliennes on va travailler une fin de 
semaine sur deux  

 

 


