
 
 
 
 
 
 

 

 Info-Travaux : Parc de la Madawaska 

Date: du 12 juillet au 18 juillet 2026 
 Travaux en semaine : 

• Décapage: T9, T23, T26, T27, T66.  

• Déblai / remblai : T4, T6, T8, T9, T13, T22, T23, T24, T26, T27, T66. 

• Forage et dynamitage á T06, T08, T022, Blast Rampes (AR-T24/T22 et 

T6/T8+SC- Sous-Station). 

• Installation ponceaux de drainage et construction des arches : Drainage 

Culvert (DC)-Short Cut (SC)-T32, T79, AR-T22, AR-T33. 

• Excavation fondation T22, T06. 

• Fondations : Dalle de propreté et Cage d'ancrages- T4. 

• Bâtiment OM: Installation fermes de toit. 

• Sous-station : Excavation, travaux de fondation et remblayage, installation 

grille de MALT et conduits sous-sol. 

• Collecteur : Creusage tranchées de BJ23-02 vers23-01 et BJ22-02 vers BJ22-

01, BJ21-02 vers21-01 et Remblaiement.   

• Tours météo : Mobilisation, travaux de terrassement et fondations pour T21. 

 

Règles de sécurité:  

• Respecter les limites de vitesse en tout temps. 

• Prêter attention aux zones où du travail est en cours. 

• Garder une distance de sécurité avec les équipements. 

• Respecter la signalisation et les agents présents sur le site. 

• Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir le contremaître. 

• Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements. 

• Communication sur les chemins forestiers :svp s’annoncer sur le canal CB-10. 

• FM-01 pour urgence; FM-02 pour travaux civils ; FM-03 pour béton ; FM-04 

pour collecteur; FM-06 pour santé et sécurité 

• La route publique sur le site sera réduite à une seule voie avec des signaleurs. 



 
 
 
 
 
 

 

 Info-Travaux : Parc de la Madawaska 

Début des œuvres de dynamitage  

Ci-dessous permettra de définir les méthodes de communications en place 

préalablement á la mise à feu. 

Un avis de dynamitage sera transmis á la liste de distribution prévu 24h avant un 

sautage. Le maitre d’œuvre devra fournir la liste de distribution 72h avant le premier 

dynamitage. L’avis de dynamitage présentera la plage horaire préconisée pour le 

sautage, la date, la zone d’exclusion et les coordonnées de la personne 

responsable du sautage. 

Les mesures mises en place pour communiquer l’information aux parties prenantes 

du projets sont les suivantes : 

1. L’info-travaux partagé avec les citoyens à chaque semaine fera mention des 

secteurs de dynamitage pour la semaine suivante. 

2.Les citoyens et occupants des chalets du parc et cabane à sucre sont inclus a la 

liste de distribution des avis de dynamitage envoyer par courriel, et ce, peu importe 

leur distance par rapport au sautage prévu. 

3.Dans les 24 heures qui précèdent le sautage, un représentant du constructeur se 

déplacera aux chalets ou cabane à sucre qui se trouvent à l’intérieur du périmètre 

d’exclusion afin d’aviser verbalement les citoyens de l’opération à venir. 

4.Par la suite, lors des vérifications d’avant sautage, une seconde tournée des 

chalets est réalisée afin d’assurer l’évacuation du périmètre d’exclusion. 

5.Si nous ne sommes pas en mesure d’entrer en contact avec les citoyens dans les 

24 heures qui précèdent un sautage et que tous les chemins et lacs de la zone 

d’exclusion ont visiblement été désertes, nous pourrons juger qu’ils sont absents du 

périmètre d’exclusion. 

Le dynamitage prendra lieu à l’intérieur de la plage horaire suivante : 

- 11h00 à 15h00 

- 17h00 à 20h00 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 Info-Travaux : Parc de la Madawaska 

L’entrepreneur s’assura de compléter des inspections occasionnelles au structure 

se situant a moins de 500m de la zone de dynamitage. 

Contact : CA-quebeceolien@edf-re.com 
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