Info-Travaux : Parc de la Madawaska

Date: du 2 Aolt au 8 Aot 2026

Travaux en semaine :

o Décapage :TT66, T32, T3, T11, T14, T34, T33, Vestas Pad.

e Déblai /remblai: T8, T13, T23, T26, T27, T34, T66, T24, T26, T32,VestasPad.

 Excavation : chemin d'entrée de la sous-station; Arches : TA156, TA31.

e Forage et dynamitage : T34, T26, T27, T33, ART24 et TT24, T34, ART24.

» Bétonnage des dalles de scellement T6, T8 et T13

e Excavation:T26, T13, T14 et T24

e Armature : T4, T6. Cage d'ancrages : T22, T23, T6, T8.

e Tours météo : Remblai T21 (temporaire et permanente), Travaux de
terrassement MET T66.

«  Collecteur-Excavation/Remblai : BJ21/22/23-02 A BJ21/22/23-01.

e Sous-Station-Installation des caniveaux de béton/Installation conduits A1, B1.
Remblai B1, B2, A2.

* OM:: levage charpente et murs, installation toiture, Structure acier portes
garage.

Régles de sécurité:

* Respecter les limites de vitesse en tout temps.

e Préter attention aux zones ou du travail est en cours.

e Garder une distance de sécurité avec les équipements.

» Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.

* Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir le contremaitre.

* Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

e Communication sur les chemins forestiers :svp s’annoncer sur le canal CB-10.
e FM-01 pour urgence et FM-06 pour santé et sécurité.

e Laroute publique sur le site sera réduite a une seule voie avec des signaleurs.

Début des ceuvres de dynamitage

Ci-dessous permettra de définir les méthodes de communications en place
préalablement a la mise a feu.
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Un avis de dynamitage sera transmis a la liste de distribution prévu 24h avant un
sautage. Le maitre d’ceuvre devra fournir la liste de distribution 72h avant le premier
dynamitage. L’avis de dynamitage présentera la plage horaire préconisée pour le
sautage, la date, la zone d'exclusion et les coordonnées de la personne
responsable du sautage.

Les mesures mises en place pour communiquer I'information aux parties prenantes
du projets sont les suivantes :

1. L’info-travaux partagé avec les citoyens a chaque semaine fera mention des
secteurs de dynamitage pour la semaine suivante.

2.Les citoyens et occupants des chalets du parc et cabane a sucre sont inclus a la
liste de distribution des avis de dynamitage envoyer par courriel, et ce, peu importe
leur distance par rapport au sautage prévu.

3.Dans les 24 heures qui précédent le sautage, un représentant du constructeur se
déplacera aux chalets ou cabane a sucre qui se trouvent a I'intérieur du périmétre
d’exclusion afin d’aviser verbalement les citoyens de I'opération a venir.

4.Par la suite, lors des vérifications d’avant sautage, une seconde tournée des
chalets est réalisée afin d’assurer I'évacuation du périmetre d’exclusion.

5.Si nous ne sommes pas en mesure d’entrer en contact avec les citoyens dans les
24 heures qui précédent un sautage et que tous les chemins et lacs de la zone
d’exclusion ont visiblement été désertes, nous pourrons juger qu’ils sont absents du
périmétre d’exclusion.

Le dynamitage prendra lieu a l'intérieur de la plage horaire suivante :

- 11h00 & 15h00
- 17h00 & 20h00

L’entrepreneur s’assura de compléter des inspections occasionnelles au structure
se situant a moins de 500m de la zone de dynamitage.

Contact: CA-quebeceolien@edf-re.com
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Site Web Développeur
https://projeteolien-madawaska.ca

Site Web Entrepreneur

www.boreaconstruction.com
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