Info-Travaux : Parc de la Madawaska

Date: du 26 juillet au 1 Aot 2026

Travaux en semaine :

e Décapage: T33, SC-T33.

» Excavation : chemin d'entrée de la sous-station

» Forage et dynamitage : T13, T24 et T13

» Bétonnage des dalles de scellement T22 et T23

» Tours météo : travaux de fondations & la T21 (temporaire et permanente)

Régles de sécurité:

* Respecter les limites de vitesse en tout temps.

* Préter attention aux zones ou du travail est en cours.

e Garder une distance de sécurité avec les équipements.

* Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.

* Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir le contremaitre.

e Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

e Communication sur les chemins forestiers :svp s’annoncer sur le canal CB-10.
*  FM-01 pour urgence et FM-06 pour santé et sécurité.

» Laroute publique sur le site sera réduite a une seule voie avec des signaleurs.

Début des ceuvres de dynamitage

Ci-dessous permettra de définir les méthodes de communications en place
préalablement a la mise a feu.

Un avis de dynamitage sera transmis a la liste de distribution prévu 24h avant un
sautage. Le maitre d’ceuvre devra fournir la liste de distribution 72h avant le premier
dynamitage. L’avis de dynamitage présentera la plage horaire préconisée pour le
sautage, la date, la zone d’exclusion et les coordonnées de la personne
responsable du sautage.
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Les mesures mises en place pour communiquer I'information aux parties prenantes
du projets sont les suivantes :

1. L’info-travaux partagé avec les citoyens a chaque semaine fera mention des
secteurs de dynamitage pour la semaine suivante.

2.Les citoyens et occupants des chalets du parc et cabane a sucre sont inclus a la
liste de distribution des avis de dynamitage envoyer par courriel, et ce, peu importe
leur distance par rapport au sautage prévu.

3.Dans les 24 heures qui précédent le sautage, un représentant du constructeur se
déplacera aux chalets ou cabane a sucre qui se trouvent a I'intérieur du périmétre
d’exclusion afin d’aviser verbalement les citoyens de I'opération a venir.

4.Par la suite, lors des vérifications d’avant sautage, une seconde tournée des
chalets est réalisée afin d’assurer I'évacuation du périmétre d’exclusion.

5.Si nous ne sommes pas en mesure d’entrer en contact avec les citoyens dans les
24 heures qui précédent un sautage et que tous les chemins et lacs de la zone
d’exclusion ont visiblement été désertes, nous pourrons juger qu’ils sont absents du
périmétre d’exclusion.

Le dynamitage prendra lieu a l'intérieur de la plage horaire suivante :

- 11h00 & 15h00
- 17h00 & 20h00

L’entrepreneur s’assura de compléter des inspections occasionnelles au structure
se situant a moins de 500m de la zone de dynamitage.

Contact: CA-quebeceolien@edf-re.com

') borea MADAWASKA

parc éolien




Info-Travaux : Parc de la Madawaska

LEGENDE

. Batiment OM

. Terrassement

O Sous-Station
5 .

. Tours Météo

T4

> R ‘ 17
: . Tl i .
‘ T13 T16 o T18-119 —T20 >
i o1t > —
‘ { & T24 / T31 ‘
e T29 !
T26 T30 )
' J 27 7 V. ‘
T23/°N

133 <
- T47
T3 fhe *T48
s | Q; 5
TS2 '
a0 T36 T“o\f . Toa
T57 42
Ts8
T60
Tés
Te6

') borea MADAWASKA

Site Web Entrepreneur
https://projeteolien-madawaska.ca
parc éolien

www.boreaconstruction.com




~N
/ N

AN
g
( b
SRANCHE E
/— o e\ QN
3 N
\ J
~
.
/
/
/&
4 %
[
[
[
[
)/
/
/
/
/ !
7 |
/ (
N |
Q \ :::&65
\ )
\ /
<
NV

Saint-Jean-de-la-Lande


AutoCAD SHX Text
BRANCHE A

AutoCAD SHX Text
BRANCHE B

AutoCAD SHX Text
BRANCHE C

AutoCAD SHX Text
BRANCHE C

AutoCAD SHX Text
BRANCHE D

AutoCAD SHX Text
BRANCHE E

AutoCAD SHX Text
BRANCHE E

AutoCAD SHX Text
BRANCHE E

AutoCAD SHX Text
BRANCHE E

AutoCAD SHX Text
BRANCHE F

AutoCAD SHX Text
BRANCHE G

AutoCAD SHX Text
BRANCHE H

AutoCAD SHX Text
BRANCHE I

AutoCAD SHX Text
BRANCHE J

AutoCAD SHX Text
BRANCHE K

AutoCAD SHX Text
BRANCHE L

AutoCAD SHX Text
BRANCHE C

AutoCAD SHX Text
PRINCIPAL SUD

AutoCAD SHX Text
AR-T23

AutoCAD SHX Text
AR-T22

AutoCAD SHX Text
SC-T32-C

AutoCAD SHX Text
AR-T32

AutoCAD SHX Text
AR-T56

AutoCAD SHX Text
SC-T33-E

AutoCAD SHX Text
AR-T33

AutoCAD SHX Text
AR-T34

AutoCAD SHX Text
AR-T37

AutoCAD SHX Text
AR-T36

AutoCAD SHX Text
AR-T57 - ROUTE ACCES EXISTANTE

AutoCAD SHX Text
AR-T57

AutoCAD SHX Text
AR-T66

AutoCAD SHX Text
AR-T60

AutoCAD SHX Text
SC-T60-D

AutoCAD SHX Text
AR-T65

AutoCAD SHX Text
AR-T48

AutoCAD SHX Text
AR-T39

AutoCAD SHX Text
AR-T41

AutoCAD SHX Text
AR-T45

AutoCAD SHX Text
AR-T42

AutoCAD SHX Text
AR-T46

AutoCAD SHX Text
AR-T47

AutoCAD SHX Text
AR-T48

AutoCAD SHX Text
AR-BRANCHE G

AutoCAD SHX Text
AR-T54

AutoCAD SHX Text
AR-T61

AutoCAD SHX Text
AR-T67

AutoCAD SHX Text
AR-T63

AutoCAD SHX Text
AR-T64

AutoCAD SHX Text
AR-T54

AutoCAD SHX Text
AR-T52

AutoCAD SHX Text
SC-T37-E

AutoCAD SHX Text
SC-T22-B

AutoCAD SHX Text
SC-AR-T8-TO-SC-PS

AutoCAD SHX Text
AR-T21

AutoCAD SHX Text
AR-T4

AutoCAD SHX Text
AR-T8

AutoCAD SHX Text
AR-T6

AutoCAD SHX Text
AR-T14

AutoCAD SHX Text
SC-T8-K

AutoCAD SHX Text
AR-T14

AutoCAD SHX Text
AR-T9

AutoCAD SHX Text
SC-T9-H

AutoCAD SHX Text
AR-T24

AutoCAD SHX Text
AR-T13

AutoCAD SHX Text
AR-T27

AutoCAD SHX Text
AR-T26

AutoCAD SHX Text
SC-T11-I

AutoCAD SHX Text
AR-T11

AutoCAD SHX Text
AR-T16

AutoCAD SHX Text
AR-T18

AutoCAD SHX Text
AR-T29

AutoCAD SHX Text
AR-T31

AutoCAD SHX Text
AR-T30

AutoCAD SHX Text
AR-T19

AutoCAD SHX Text
AR-T20

AutoCAD SHX Text
ACCES ROUTE SAINT-JEAN

AutoCAD SHX Text
METEO-T21

AutoCAD SHX Text
METEO-T66


